
URAIAN SINGKAT

Ruang lingkup Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan; Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan TK Negeri Pembina Kuta Selatan:

1. Tahap Persiapan

- Mengumpulkan data yang berhubungan dengan lokasi rencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - TK. Negeri Pembina Kuta Selatan.
- Melaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan di lapangan.
- Melakukan review terhadap perencanaan sebelum pelaksanaan konstruksi

2. Tahap Pelaksanaan

Membuat Detail Rencana Kerja dengan Cakupan :

- Time Sheet Pelaksanaan Kegiatan
- Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Melakukan justifikasi teknis terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi dengan tetap melakukan koordinasi dengan konsultan perencanaan
- Melaksanakan/mengkoordinasikan rapat koordinasi rutin di lapangan dan membuat laporan dan notulen rapat

3. Tahap Pasca Konstruksi :

- Membantu pengelolaan pemeliharaan pada masa pemeliharaan pekerjaan
- Melakukan Pengawasan berkala pada masa pemeliharaan dan membuat laporan secara tertulis terhadap hasil pengawasan masa pemeliharaan
- Mengawasi proses perbaikan masa pemeliharaan
- Pengecekan pada akhir masa pemeliharaan sampai dengan FHO